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Odrzan 6. sastanak Projektnog tima, 6. Partnerski sastanak i 7. sastanak
Strucnog tima na projektu ,,Prilagodba povrtnih kultura novim
agrometeoroloskim uvjetima u Slavoniji“

Dana 30.03.2021. sa pocetkom u 10:00 sati odrzan je 6. sastanak Projektnog tima, 6. Partnerski
sastanak i 7. sastanak Stru¢nog tima u okviru provedbe projekta ,Prilagodba povrtnih kultura novim
agrometeoroloskim uvjetima u Slavoniji“ (kodni broj: KK.05.1.1.02.0004). Na sastanku su prisustvovali
¢lanovi stru¢nog i projektnog tima, odnosno predstavnici nositelja projekta sa SveuciliSta u Slavonskom
Brodu te predstavnici partnerskih institucija sa Instituta Ruder Boskovic i Instituta za fiziku iz Zagreba.

Sastanak je odrzan online putem temeljem Microsoft Teams platforme. Dnevni red sastanka obuhvatio
je izvjeSée o provedenim aktivnostima, raspravu o trenutnoj fazi istraZivanja (zapaZanja na temelju
postavljenog pokusa promatranih biljaka — zelena salata i paprika) te pregled planiranih aktivnosti u
narednom razdoblju.

Do sada je u sklopu provedbe projekta realizirana nabava veéeg dijela opreme za istraZivanje, a u
sliedeéa 2-3 mjeseca planirana je daljnja nabava preostalog dijela opreme i potroSnog materijala.
Takoder se nastavlja daljnja provedba istraZivanja, odredivanje klijavosti biljaka, mjerenje morfoloskih
pokazatelja razvoja biljaka i slicno.

Prvom radionicom za dionike projekta koja je odrzana 08.03.2021.godine zapocele su aktivnosti
podizanja svijesti javnosti. Razmatra se mogucnost odrZavanja ostalih aktivnosti za podizanje svijesti
javnosti ( panel rasprave, Info dani, okrugli stol ili struc¢ni skup) u sljede¢a 2-3 mjeseca, ovisno o
epidemioloskim mjerama.

Planirana strucna usavrsavanja odgodena su do daljnjega, do poboljsanja epidemioloske situacije.

Nadalje, vezano uz situaciju s pandemijom virusa COVID-19, sve planirane aktivnosti prilagodavat ¢e
se novonastaloj situaciji i uputama kriznih stoZera i ugovornog tijela.

Za obavijest:
Nikolina Brni¢, dipl.oec.
Koordinator/istraziva¢ na projektu
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Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadrzaj ovog dokumenta iskljuciva je odgovornost Sveucilista u Slavonskom Brodu
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